




Immobilienprozess PR St. Dionysius Herne
Zwischenstand – **Was ist seit dem 18.08.2023** geschehen?
Freitag, 24.11.2023 Aula Haranni-Gymnasium Herne



Schritte der Projektgruppe


Nach der Vorstellung des 1. Bildes am 18.08.2023 hat sich die Projektgruppe zum einen mit den Fragen und Anregungen aus der Plenumsveranstaltung und sonstigen Rückmeldungen auseinandergesetzt.

Darüber hinaus, wurde Kontakt mit verschiedenen möglichen Partnern aufgenommen.



„Dialog“

- Der PGR und Mitglieder der Projektgruppe haben bereits Gespräche mit Gemeindeausschüssen und Gruppen geführt, weitere werden noch folgen.
- Ergänzende Infoveranstaltung zum Thema „Umnutzung von Kirchen“
- Ergänzende Infoveranstaltungen zum Immobilienprozess in Gemeinden bei Bedarf




„Networking“

Investoren

Soziale
Akteure der
Stadt Herne

Herne
Wohnungs-
wirtschaft

Immobilien-
wirtschaft




Stadt Herne

Insgesamt 15 mögliche Partner wurden bereits angeschrieben,
mit 5 hat bereits eine Kontaktaufnahme stattgefunden

„Wie geht es weiter?“

- Weitere Gespräche mit möglichen Investoren und Partner
- Die Projektgruppe erarbeitet einen Entwurf für die Immobilienvereinbarung
- Die Projektgruppe erarbeitet einen Zeitplan für die Umsetzung
- Weitere Gespräche mit betroffenen Gemeinden
- Gespräche mit Mitarbeitenden – Es wird weitergehen, aber wie?





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

